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自願公告 
倫敦半島酒店項目成本的最新消息 

 
本公告乃香港上海大酒店有限公司（「本公司」）自願發出。 
 
茲提述由本公司於 2022 年 8 月 18 日刊發的 2022 中期報告就倫敦半島酒店項目預算所作的披

露。本公司董事局（「董事局」）謹此知會本公司股東及潛在投資者就有關倫敦半島酒店項

目最新的預測預算。 
 
2013 年 7 月，本公司與 Grosvenor 簽訂協議，訂明在倫敦貝爾格拉維亞區(Belgravia)黃金地

段，興建包括倫敦半島酒店及住宅公寓在內的多用途綜合物業，本公司和 Grosvenor 同為租

賃持有人，各佔一半權益。自 2012 年 2 月起計，租賃期為 150 年。2016 年，租賃權進一步

重組，本公司成為擁有 100%權益的租賃持有人，而 Grosvenor則仍然維持保有業權持有人的

地位。該物業位於貝爾格拉維亞區的優越地段，俯瞰海德公園角(Hyde Park Corner)、威靈頓

拱門(Wellington Arch)、 綠園(Green Park)及白金漢宮的花園。本公司正在興建設有 190 間客

房的半島酒店，以及 25 套可供出售的半島豪華住宅公寓。 
 
於 2020 年及 2021 年，新冠疫情導致勞工人手不足及工地關閉，並延誤了項目的進度，加上

酒店的關鍵區域出現重大的設計和項目協調等問題，也造成了嚴重影響。面對種種挑戰，本

公司項目團隊與倫敦項目發展經理、工程管理公司、顧問及貿易承辦商緊密合作，力求盡快

處理及有效解決問題。儘管多方團隊全力合作，項目進度仍不幸地再次出現延誤，導致項目

進一步超支。 
 
自本公司 2022 中期報告刊發以來，已進一步審閱倫敦半島酒店項目的開發成本，董事局隨

後已批准酒店及住宅公寓的工程預算（包括硬件及軟件成本）從 2019年所示金額約 800百萬

英鎊增加至約 1,020 百萬英鎊。該增加主要由於新冠疫情影響帶來的施工延誤、酒店的關鍵

區域出現重大設計和項目協調等問題、供應鏈問題以及普遍通貨膨脹導致勞工及能源成本高

企。額外的項目成本將繼續由本公司的貸款融資撥付。 
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誠如 2022 中期報告所披露，倫敦半島酒店項目的預計實際竣工日期和酒店試業日期維持在

2023 年上半年。  
 
 

承董事局命 

公司秘書 

廖宜菁 
 
 

香港，2022 年 10 月 28 日 
 

於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：  
 
 
 

非執行主席 
米高嘉道理爵士 

 

非執行副主席 
包立賢 

 
執行董事 
董事總經理兼行政總裁 
郭敬文 

 
營運總裁 
包華 

 
財務總裁 
葉思明 

非執行董事 
毛嘉達 
利約翰 
高富華 
陸士傑 
斐歷嘉道理 
 
獨立非執行董事 

李國寶爵士 

包立德 

卜佩仁 

馮國綸博士 

王䓪鳴博士 

温詩雅博士 

謝貫珩 
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